일일업무현황_241205

담당자	서영 전㉥ 임세연㉦ 시원 박 J Jisun Lee Ⓢ Sangmin
작업구분	Daily Review
마감일	@2024년 11월 15일
상태	완료

2024년 12월 5일 업무현황

▼ 시원

금일 업무 결과

업무 구분	업무 내용	완료기한/진행률	연관 작업 페이지
AI	이미지 피처 추출 모델 탐색	2024-12-06(70%)	
AI	oml vitextractor 사용해서 피쳐추출	2024-12-06(80%)	

익일 업무 예정

업무 구분	업무 내용	완료기한	연관 작업 페이지
AI	oml 사용하여 이미지 리트리버 실험해보기	2024-12-06	
AI	실험 내용 정리	2024-12-06	
AI	변경 내용 바탕으로 파이프라인 수정	2024-12-05	

▼ 지선

금일 업무 결과

업무 구분	업무 내용	완료기한/진행률	연관 작업 페이지
FE	와이어프레임 보완	2024-12-06/100%	
기획	요구사항정의서 보완	2024-12-06/60%	

익일 업무 예정

업무 구분	업무 내용	완료기한/진행률	연관 작업 페이지
기획	요구사항정의사 보완	2024-12-06/60%	

▼ 상민

금일 업무 결과

업무 구분	업무 내용	완료기한/진행률	연관 작업 페이지
Data	YOLO 학습데이터 라벨링 - 하의 100장	2024-12-07 / 100%	

익일 업무 예정

업무 구분	업무 내용	완료기한	연관 작업 페이지
홈쇼핑	크롤링 코드 수정 - S3 버킷에 이미지 저장	2024-12-07	

▼ 세연

금일 업무 결과

업무 구분	업무 내용	완료기한/진행률	연관 작업 페이지
UI/UX	화면 정의서 작성	24.12.05	

업무 구분	업무 내용	완료기한/진행률	연관 작업 페이지
AI	추가 학습 데이터 수집 및 라벨링 작업	24.12.05	

익일 업무 예정

업무 구분	업무 내용	완료기한	연관 작업 페이지
Infra	KCL 테스트 및 데이터 파이프라인 개선	24.12.06	
Infra	lambda API 통합	24.12.06	

▼ 서영

금일 업무 결과

업무 구분	업무 내용	완료기한/진행률	연관 작업 페이지
인프라	aws 계정 gpu 인스턴스 제한 확장 요청	24-12-05/100%	
	ec2 yolo cpu test	24-12-05/100%	
	모델 api 구조 재설계 논의	24-12-05/100%	
	모델 python 파일 작성	24-12-06/50%	

익일 업무 예정

업무 구분	업무 내용	완료기한	연관 작업 페이지
인프라	모델 python 파일 작성	24-12-06	
	ec2 yolo gpu test	24-12-07	
AI	라벨링 된 데이터로 yolov8s 재학습	24-12-07	
	라벨링 된 데이터로 yolov8m 재학습	24-12-07	

업무 구분	업무 내용	완료기한	연관 작업 페이지
	라벨링 데이터 포함 데이터셋 구성	24-12-06	