일일업무현황_241206

담당자	서영 서영 전 임 임세연 시 시원 박 J Jisun Lee S Sangmin
작업구분	Daily Review
마감일	@2024년 11월 15일
상태	완료

공지

5,6일 업무현황 제출일. 오늘 5:30까지

2024년 12월 6일 업무현황

▼ 시원

금일 업무 결과

업무 구분	업무 내용	완료기한/진행률	연관 작업 페이지
AI	ResNet50, ViTextract를 가지고 ANNoy로 test	2024-12-06(100%)	
AI	GeM 모델 튜닝	2024-12-07(30%)	
AI	ANNoy dataset 구축	2024-1206(100%)	

익일 업무 예정

업무 구분	업무 내용	완료기한	연관 작업 페이지
AI	GeM 모델 튜닝	2024-12-07	
AI	모델 선정(멘토님과)	2024-12-07	
AI	변경 내용 바탕으로 파이프라인 수정	2024-12-07	

▼ 지선

금일 업무 결과

업무 구분	업무 내용	완료기한/진행률	연관 작업 페이지
기획	요구사항 정의서 보완	12-07/80%	✓ 2. 요구 사항 정의서
FE	화면번호1 test	12-06/80%	화면번호1 test (html)

익일 업무 예정

업무 구분	업무 내용	완료기한/진행률	연관 작업 페이지
휴가			

▼ 상민

금일 업무 결과

업무 구분	업무 내용	완료기한/진행률	연관 작업 페이지
홈쇼핑	크롤링 코드 수정 - S3 버킷에 이미지 저장	2024-12-07 / 50%	

익일 업무 예정

업무 구분	업무 내용	완료기한	연관 작업 페이지
홈쇼핑	크롤링 코드 수정 - S3 버킷에 이미지 저장	2024-12-07	
인프라	AWS VPC Private subnet에서 EC2와 S3, RDS 연결 확인	2024-12-11	

▼ 세연

금일 업무 결과

업무 구분	업무 내용	완료기한/진행률	연관 작업 페이지
Infra	API Gateway 테스트	24.12.06	
Infra	Kinesis 구성 설정	24.12.06	
Infra	Kinesis Producer 및 KCL 설정	24.12.06	

익일 업무 예정

업무 구분	업무 내용	완료기한	연관 작업 페이지
Infra	KCL Consumer 테스트	24.12.06	

▼ 서영

금일 업무 결과

업무 구분	업무 내용	완료기한/진행률	연관 작업 페이지
AI	라벨링 데이터 포함 데이터셋 구성	24-12-06/100%	
	라벨링 된 데이터로 yolov8s 재학습	24-12-06/100%	
	라벨링 된 데이터로 yolov8m 재학습	24-12-06/100%	
인프라	모델 python 파일 작성	24-12-06	

익일 업무 예정

업무 구분	업무 내용	완료기한	연관 작업 페이지
인프라	ec2 yolo gpu test	24-12-07	
멘토링	멘토링	24-12-07	