일일업무현황_241203

담당자	서영 서영 전 임 임세연 시 시원 박 J Jisun Lee S Sangmin
작업구분	Daily Review
마감일	@2024년 11월 15일
상태	완료

오전 회의

기획

한것

- 1차 제출물(기획서/요구사항정의서/WBS) 제출

할것

- 기획서 수정
- 요구사항정의서 수정
- 화면정의서 제작
- WOW포인트 정리 (발전가능성 clip)

AI

한것

- Yolov8s, Yolox, Mediapipe 학습완료

→ 성능개선 필요

할것

- 방송화면 캡쳐, 100장씩+라벨링 (서영)

홈쇼핑(Data)

한것

- Postgresql 롯데홈쇼핑 DB 완성 (Top, Bottom)

할것

- 카테고리 사용해서 유사도 검색 실험(시원)
    - 카테고리 내 검색
    - 전체 db 내 검색
    - 컬러 여부 따라 검색
- 실험 이미지 셋 구성(시원)
- 피쳐 추출 모델 후보군 찾기(시원)
- 홈쇼핑 데이터 크롤링 코드 수정(상민)

인프라

한것

- Ec2서버 크롤링코드(BS, ResNet)
- RDS DB PostgreSQL

할것

- Ec2에 Yolo 모델까지 동시작업 되는지 확인
- RDS 내부에서 유사도 검색 확인(시원)
- RestAPI로 요청 → 응답

프론트

할것

- 화면정의서 + 와이어프레임(지선) 구현
- 화면구현(다음주 예정)
- user diagram

2024년 12월 3일 업무현황

▼ 시원

금일 업무 결과

업무 구분	업무 내용	완료기한/진행률	연관 작업 페이지
AI	이미지 피처 추출 모델 탐색	2024-12-06(70%)	
Data	tv상품 데이터 크롤링 및 postgresql 가공 및 저장.	2024-12-06(90%)	
회의	진행사항 파악	2024-12-03(100%)	

익일 업무 예정

업무 구분	업무 내용	완료기한	연관 작업 페이지
AI	모델 성능 TEST	2024-12-06	
AI	JAM을 사용하여 ResNet 모델링	2024-12-06	
AI	YOLO 학습데이터 라벨링	2024-12-06	

▼ 지선

금일 업무 결과

업무 구분	업무 내용	완료기한/진행률	연관 작업 페이지
FE	와이어프레임 작성	2024-12-06/30%	
기획	업무우선순위설정	2024-12-03/100%	
Infra	ERD 씽크맞추기	2024-12-03/100%	https://dbdiagram.io/d/kdt-6745265ee9daa85acab09ae3

익일 업무 예정

업무 구분	업무 내용	완료기한/진행률	연관 작업 페이지
FE	와이어프레임 작성	2024-12-06/30%	

▼ 상민

금일 업무 결과

업무 구분	업무 내용	완료기한/진행률	연관 작업 페이지
홈쇼핑	크롤링 코드 수정	2024-12-07 / 20%	

익일 업무 예정

업무 구분	업무 내용	완료기한	연관 작업 페이지
홈쇼핑	크롤링 코드 수정	2024-12-07	
Data	YOLO 학습데이터 라벨링	2024-12-07	

▼ 세연

금일 업무 결과

업무 구분	업무 내용	완료기한/진행률	연관 작업 페이지
DB	DB 다이어그램 설계 및 정의	24.12.03	
UI/UX	서비스 흐름도 논의 및 와이어프레임 설계	24.12.04	

익일 업무 예정

업무 구분	업무 내용	완료기한	연관 작업 페이지
UI/UX	서비스 흐름도 논의 및 와이어프레임 설계	24.12.04	
AI	추가 학습 데이터 수집 및 라벨링 작업	24.12.06	

▼ 서영

금일 업무 결과

업무 구분	업무 내용	완료기한/진행률	연관 작업 페이지
회의	진행상황 파악	24-12-03/100%	
	앞으로 할 일 정리	24-12-03/100%	
프론트	프론트 구성 설계	24-12-03/100%	
	유저 다이어그램 작성	24-12-03/100%	
데이터	이미지 라벨링 매뉴얼 작성 및 규칙 설정	24-12-03/100%	

익일 업무 예정

업무 구분	업무 내용	완료기한	연관 작업 페이지
데이터	원피스 이미지 100장 수집	24-12-04	
인프라	ec2에서 yolov8s 테스트	24-12-05	
프론트	화면 정의서 구상	24-12-04	