일일업무현황_241211

담당자	서영 전㉥ 임세연㉦ 시원 박 J Jisun Lee Ⓢ Sangmin
작업구분	Daily Review
마감일	@2024년 11월 15일
상태	완료

2024년 12월 11일 업무현황

▼ 시원

금일 업무 결과

업무 구분	업무 내용	완료기한/진행률	연관 작업 페이지
데이터	파이프라인 구축	2024-12-15	
DB	DB 테이블 구조 변경	2024-12-15	
크롤링	크롤링해서 변경된 DB에 데이터 적재	2024-12-15	

익일 업무 예정

업무 구분	업무 내용	완료기한	연관 작업 페이지
데이터	파이프라인 구축	2024-12-15	
유사도 검증	적재한 데이터 바탕으로 ANNOY 사용해서 유사도 검증	2024-12-15	

▼ 지선

금일 업무 결과

업무 구분	업무 내용	완료기한/진행률	연관 작업 페이지
FE	깃<>flask 연결	12-13/50%	깃 <>flask test
FE	백 api 연결 test	12-13/50%	프론트 <> 백 (DB/API) 연결

익일 업무 예정

업무 구분	업무 내용	완료기한/진행률	연관 작업 페이지
FE	깃<>flask 연결	12-13/50%	깃 <>flask test
FE	백 api 연결 test	12-13/50%	프론트 <> 백 (DB/API) 연결

▼ 상민

금일 업무 결과

업무 구분	업무 내용	완료기한/진행률	연관 작업 페이지
홈쇼핑	크롤링 코드 수정 - S3 버킷에 이미지 저장	20241211 / 100%	홈쇼핑 이미지 S3에 저장

익일 업무 예정

업무 구분	업무 내용	완료기한	연관 작업 페이지
Data	YOLO모델 결과 크롭된 이미지 S3에 저장 코드 만들기	20241212	

▼ 세연

금일 업무 결과

업무 구분	업무 내용	완료기한/진행률	연관 작업 페이지
Infra	Kinesis consumer 데이터 수신 확인	24.12.11	
Infra	Kinesis KCL 이론 학습	24.12.11	

익일 업무 예정

업무 구분	업무 내용	완료기한	연관 작업 페이지
Infra	KCL 추가 구성	24.12.12	

▼ 서영

금일 업무 결과

업무 구분	업무 내용	완료기한/진행률	연관 작업 페이지
인프라	kcl yolo 서버 연결 test	24-12-12/30%	

익일 업무 예정

업무 구분	업무 내용	완료기한	연관 작업 페이지
인프라	전체 서비스 연결	24-12-12	
회의	진행상황 정리	24-12-12	