일일업무현황_241217

담당자	서영 서영 전 임 임세연 시 시원 박 J Jisun Lee S Sangmin
작업구분	Daily Review
마감일	@2024년 12월 13일
상태	완료

2024년 12월 17일 업무현황

▼ 시원

금일 업무 결과

업무 구분	업무 내용	완료기한/진행률	연관 작업 페이지
기획	ResNet50, ANNOY 모델정의서	2024-12-18	
기획	ResNet50, ANNOY 성능평가	2024-12-18	

익일 업무 예정

업무 구분	업무 내용	완료기한	연관 작업 페이지
기획	프로젝트 기획서 수정	2024-12-18	
기획	보고서/발표자료제작	2024-12-21	

▼ 지선

금일 업무 결과

업무 구분	업무 내용	완료기한/진행률	연관 작업 페이지
FE	깃<>flask 연결	12-13/100%	깃 <>flask test
FE	백 api 연결 test	12-13/50%	프론트 <> 백

업무 구분	업무 내용	완료기한/진행률	연관 작업 페이지
			(DB/API) 연결

익일 업무 예정

업무 구분	업무 내용	완료기한/진행률	연관 작업 페이지
FE	홈쇼핑 html 구현	12-19/50%	homeshopping

▼ 상민

금일 업무 결과

업무 구분	업무 내용	완료기한/진행률	연관 작업 페이지
Data	DB 구조 변경에 의한 크롤링 코드수정	20241217 / 100%	

익일 업무 예정

업무 구분	업무 내용	완료기한	연관 작업 페이지
인프라	크롤링, 객체인식, 이미지 벡터화, DB 저장 코드 통합	20241218 / 50%	

▼ 세연

금일 업무 결과

업무 구분	업무 내용	완료기한/진행률	연관 작업 페이지
프론트엔드	방송 화면 구현 및 이미지 송출 로직 구현	24.12.20	

업무 구분	업무 내용	완료기한/진행률	연관 작업 페이지
백엔드	사람 객체 인식 기능 클라이언트-웹-API서버 통신 구현	24.12.20	
백엔드	API 명세서 작성	24.12.20	

익일 업무 예정

업무 구분	업무 내용	완료기한	연관 작업 페이지
백엔드	추천 기능 웹-API서버 통신 구현	24.12.20	

▼ 서영

금일 업무 결과

업무 구분	업무 내용	완료기한/진행률	연관 작업 페이지
인프라	코드 리팩토링	24-12-18/50%	

익일 업무 예정

업무 구분	업무 내용	완료기한	연관 작업 페이지
인프라	코드 리팩토링	24-12-18	
	전체 연결	24-12-18	